

Số: /BC-BKTXH

Kon Plông, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết đề nghị dừng chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cân đối ngân sách địa phương huyện Kon Plông

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XV - Kỳ họp thứ 7.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân huyện. Trên cơ sở Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về dự thảo Nghị quyết đề nghị dừng chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cân đối ngân sách địa phương huyện Kon Plông và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên, tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện; các Phòng, ban có liên quan¹. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn để ban hành Nghị quyết

Theo quy định tại khoản 2, Điều 27 Luật Đầu tư công năm 2019 về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý quy định: “Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện” và tại khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư: “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”. Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng nhân dân huyện có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng

¹Ngày ngày 15 tháng 7 năm 2024 Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức phiên họp thẩm tra tại Hội trường tầng 2 – Khu E HĐND&UBND huyện (thành phần gồm: Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo TT HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, thành viên Ban KTXH, Lãnh đạo các phòng: TC-KH, NN&PTNT, Dân tộc, KTHT, LĐTB&XH, Ban XD huyện, TTDVMT&ĐT huyện).

nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2021 huyện Kon Plông; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nguồn cân đối ngân sách huyện Kon Plông giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương điều chỉnh tên, quy mô, tổng mức dự án đầu tư; Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bến thủy nội địa Vi Xây Đăk Tăng; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cân đối ngân sách địa phương huyện Kon Plông;

2. Trên cơ sở Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị dừng chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cân đối ngân sách địa phương huyện Kon Plông cụ thể: (1) Dự án Cổng chào đường vào trung tâm huyện; (2) Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu phía Đông Nam khu trung tâm hành chính huyện; (3) Dự án Nhà truyền thống huyện Kon Plông; (4) Dự án Cải tạo, nâng cấp sân vận động huyện; (5) Dự án Cầu vồng cảnh một tháp; (6) Dự án Cổng Chào phía Đông trung tâm huyện; (7) Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu trường bắn huyện; (8) Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà kho lưu trữ Huyện ủy và các hạng mục phụ trợ; (9) Dự án Bến thủy nội địa Kon Plông; (10) Dự án Chính trang đô thị tạo quỹ đất thực hiện quy hoạch khu đất ở kết hợp dịch vụ, nghỉ dưỡng du lịch tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; (11) Dự án Chính trang khuôn viên hồ Toong Pô.

2. Quan điểm của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

- Ban cơ bản thống nhất thông qua Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cân đối ngân sách địa phương huyện Kon Plông. Tuy nhiên để các danh mục dự án kế hoạch đầu tư công của huyện đạt hiệu quả trong thời gian tới, Ban kiến nghị UBND huyện một số nội dung sau:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm việc đề nghị dừng chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cân đối ngân sách địa phương; lý do sau khi được HĐND huyện thông qua Nghị quyết, các dự án đã được UBND huyện giao các chủ đầu tư triển khai thực hiện nhưng được thời gian ngắn các chủ đầu tư đã tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện tiếp tục điều chỉnh qui mô, nguồn vốn dự án (như: Nhà truyền thống Huyện ủy (01 lần)²; Dự án Bến thủy nội địa Kon Plông (01 lần)³; Dự án Cầu vồng cảnh một tháp (01 lần)⁴; ...)⁵.

² Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương điều chỉnh tên, quy mô, tổng mức dự án đầu tư

³ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bến thủy nội địa Vi Xây Đăk Tăng

⁴ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cân đối ngân sách địa phương huyện Kon Plông.

⁵ Mỗi lần trình điều chỉnh dự án hồ sơ đều được thẩm định của các ngành chuyên môn (đều có tính khả thi) sau đó mới tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện thông qua.

- Sau khi được Hội đồng nhân dân huyện thông qua, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhật (tăng - giảm) vào danh mục chủ trương đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 theo đúng qui định của Luật đầu tư công.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Khoá XV, kính trình đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND & UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VPHĐND&UBND; Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Xuân Quý